

صفحة	خزف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 ( المداخلي الأول)		الولاية : أريانة
.../...			البلدية : قلعة الأندلس

مجموع ما تم صرفه إفلاحة المشروع منذ إطلاقه إلى غاية 30 يون 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2019	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 30 جون 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 -au 30-06- 2019	المبلغ الذي تم إعطاءه الإذن لسرفه من 01 جانفي 2019 إلى 30 يون 2019 Dépenses ordonnées du 01-01-2019 au 30-06-2019	رئاسة صرف الاعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحتملة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجديدة للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ الذي تم إعطاءه الإذن لسرفه من 01 جانفي 2019 إلى 30 يون 2019 Dépenses ordonnées du 01-01-2019 au 30-06-2019	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)							
0	0	0	242.000	0	242.000	2019	بناء الجدار الرافق و تهيئة نهج عبد الرحمن بن عبد العزيز بالمدينة العتيقة					
0	0	0	2.700.000	0	2.700.000	2019	تهيئة حي طارق بن زياد و حي الشهداء					
0	0	0	0	560.100	515.000	2019	اقتناء معدات طاقة					
							المجموع العام					

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفوي 2019 مصحوبا بملف تفسيرية موجزة تشرح تفصيل إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية  
التاريخ: 13.01.2019

المجلس البلدي  
بالتفويض من المجلس العمومي

التاريخ: 13.01.2019