
صفحة 

.../...

2022المشاريع الجديدة لسنة -أ

مشاريع ذات صبغة محلية-1

202232832865263000(القسط الثاني)بناء الجدار الواقي

استكمال مشروع سنة )انجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي 
2021)

20221001009010000

مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة-ب 

 متواصلة في طور الإنجاز2021مشاريع سنة 

مشاريع ذات صبغة محلية

933000 20214894890287,39031تهيئة المدينة العتيقة 

22021750استكمال تعبيد أنهج بحي البراراجة 

2021750استكمال انجاز ملعب حي بقنطرة بنزرت

المبلغ الذي تم صرفه 
 جانفي 01من 

 30 إلى 2022
2022جوان 

Dépenses 
réalisées 

 du 01-01-
2022

au 30-06-
2022  

(6)

مجموع ما تم صرفه لفائدة 
المشروع منذ انطلاقه إلى 

2022 جوان  30غاية
 Total des 

dépenses réalisées 
pour le projet 
depuis son 
démarrage 

jusqu'au 30 juin 
2022

(7)

المبلغ الذي تم صرفه 
بالسنوات السابقة

Montant 
dépensé au 
cours des 
années 

précédentes
(2)

المبلغ المبرمج صرفه 
2022سنة 

Montant prévu à 
dépenser au 

cours de l'année 
2022

(3)

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه السنة أو 
السنوات المقبلة

Montant 
resatant à 

dépenser au 
cours des 

années suivantes

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 
أريانة: الولاية 

2022كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 
قلعة الأندلس: البلدية 

المشاريع
Les projets

سنة  البرمجة
Année(s) de 
programmati

on

الكلفة الجملية 
للمشروع

Coût total du 
projet

(1)

الكلفة 
المحينة للمشروع 

Coût 
actualisé du 

projet
(1b)

رزنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 
2022

 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022

المبلغ الذي تم 
إعطاء الإذن لصرفه 

 جانفي 01من 
 جوان 30 إلى 2022

2022 
Dépenses 

ordonnancées 
 du 01-01-

2022
au 30-06-2022 

 
(5)



2021752250202,50022,500000استكمال انجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي

20219090080,00010,000000(برج يوسف)تعبيد طرقات 

20218070070,0000000اقتناء سيارة ادارية

 متواصلة في طور الإنجاز2020مشاريع سنة 1.ب

مشاريع ذات صبغة محلية-1

2020238310122,018156,9823184,42484,424241,406تهيئة نهج الدالية

22020120220019822000تعبيد أنهج بحي البراراجة 

2020120260023426000انجاز ملعب حي بقنطرة بنزرت

مشروع ملغى  بسبب اشكال عقاري20201200انجاز فضاء عائلي بمنطقة بوحنش

20201200انجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي

2020707062,995534,4074,40767,402دراسات

20206011910016,6190,0000099,816(ملعب التنس)بناء و تهيئة تجهيزات جماعية أخرى

202010810808028000تهيئة سوق الدواب

202090102,6500819102,650102,650102,650تغطية بهو السوق اليومية

2020252518,7256,27506,2756,27525,000برامج و تجهيزات اعلامية مختلفة

 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز2019مشاريع سنة 2.ب

مشاريع ذات صبغة محلية-1

95433,7651735,1890033,765 82785 201970دراسات

بناء الجدار الواقي و تهيئة نهج عبد الرحمان بن عبد 
العزيز بالمدينة العتيقة

2019242346,7170311,40035,317000



20196081738,00006,685073,000تهيئة سور الملعب البلدي

9677,1196,7804007,119 20181517دراسات

704290,6869,0180000 2018306299تعبيد الطرقات و ترصيف و تصريف مياه الأمطار

2350000 703100,21289,97710 201772تهيئة المنتزهات

مشروع ملغى  بسبب اشكال عقاري000000000 201715تهيئة و صيانة المقابر

5920000000 201684تهيئة الأسواق و المحلات التجارية

البرامج الوطنية-7

برامج تهذيب الأحياء الشعبية1.7

900,000000 700,0000800,00002 700,0003 20192تهيئة حي طارق بن زياد و حي الشهداء

5.949.1227.148.204798,1012.735.1993.430.939204,441197,756650,158

 مصحوبا بمذكرة  تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية2021يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري :هام

: ..............التاريخ 

القابض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

: ..............التاريخ 

(أو من ينوبه) رئيــــس البلديــــة 

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

المجموع العام





مشروع ملغى  بسبب اشكال عقاري



مشروع ملغى  بسبب اشكال عقاري


