

المشروع: **الدراسة التقييمية لإجراء المشروع**
لإصدار القرار رقم 100 لسنة 2023
بمقتضى القرار رقم 100 لسنة 2023

البلدية: **ولاية سطيف**

الولاية: **ولاية سطيف**

الرقم: **100**

المرحلة / السنة والشهر	2023												2024												2025													
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة																																						
الإعلان عن المناقصة لتعيين مكتب دراسات																																						
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات																																						
إبرام عقد مع مكتب الدراسات																																						
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات																																						
المصادقة على APS النسخة الأولية																																						
المصادقة على APD النسخة الأولية																																						
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)																																						
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي																																						
المصادقة على APD النسخة النهائية																																						
المصادقة على DAO																																						
الإعلان عن المناقصة لتعيين مقارلة																																						
آخر أجل لقبول عروض المقارلات																																						
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال																																						
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال																																						
نسبة 40 %																																						
نسبة 70 %																																						
نسبة 90 %																																						
نسبة 100 %																																						
القبول الزمني للأشغال																																						

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

3/3


 وزير الداخلية
 نيس البلدية (الإمضاء والختم)
 المصطفى بوشعير، مدير شؤون البلدية
 المصطفى بوشعير، مدير شؤون البلدية
 المصطفى بوشعير، مدير شؤون البلدية


المشروع: التطبيق الفعلي لمشروع
بعد حل كل تمرين بنزول وصفه في السهم ببر
عاطف مرسلي

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

[illegible]

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

3/3



الولاية

ω

المرحلة / السنة والشهر	
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
آخر أجل لت قبول عروض مكاتب الدراسات	
إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
إعطاء إذن إداري لإطلاق الدراسات	
المصادقة على AFS النسخة الأولية	
المصادقة على APD النسخة الأولية	
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)	
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
المصادقة على APD النسخة النهائية	
المصادقة على DAO	
الإعلان عن المنافسة لتعيين مقولة	
آخر أجل لت قبول عروض المقاولات	
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
إعطاء إذن إداري بإطلاق الأشغال	
نسبة 40 %	التوقيع الختم
نسبة 70 %	
نسبة 90 %	
نسبة 100 %	
القبول الوفي للأشغال	

شؤون البلدية

3/3